

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	7.70_1_1.	أحمد رجب حافظ	المدرب		
	7.70_1_11	تم	المحاور	الأربعاء	
أمل العبيدالله	7.70_1_17	تم	التصميم		ورشة عمل التميز المؤسسي من
	7.70_1 &	تم	النشر بتويتر	44	خلال تطبيق ISO 9001
	17.70_7.	تم	النشر بالإيميل	يناير	
	7.70_1_77	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_1_77	تم	إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	اءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
	7.70_1_77	سلمان بن موسى	المدرب		
		الداوود		الثلاثاء	
نجلاء العتيبي	7.70_1_77	تم	المحاور		ورشة عمل صناعة التميز
	7.70_1_77	تم	التصميم	ź	المستدام
	7.70_1_7.	تم	النشر بتويتر	فبراير	
	7.70_7_8	تم	النشر بالإيميل		
	7.70_7_8	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_7_0	تم	إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	1.70-7-1.	محمد عبدالله الحسن	المدرب		
	1.7-7-11	تم	المحاور	الثلاثاء	
أمل العبيدالله	7.70_7_17	تم	التصميم		لقاء التواصل المؤسسي وتميز
	1.70_7_11	تم	النشر بتويتر	40	الأعمال
	7.70_7_7.	تم	النشر بالإيميل	فبراير	
	7.70_7_70	تم	إبلاغ المسجلين		
	77-7-07.7	تم	إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	7.70_2_0	عبدالله بن صالح	المدرب		
		العجاجي		الأربعاء	
نجلاء العتيبي	7.70_2-0	تم	المحاور		لقاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
	7.70_20	تم	التصميم	٩	في تحسين الجودة
	7.70_5_7	تم	النشر بتويتر	ابريل	
	7.70_5_7	تم	النشر بالإيميل		
	٨-٤-٥٢٠٢	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_2-9	تم	إرسال الشهادات		



المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	اءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
	- ٤ - ١٥	بشر عداس	المدرب		
	7.70	عاطف المطوع		الأربعاء	
الجميع		محمد الشمري			\$ 00 LL T 00 LL T 000
		مشاعل الغامدي		٣٠	منتدى تجارب وطنية رائدة في
	7.70_2_7.	تم	المحاور	ابريل	التميز
	7.70-8-71	تم	التصميم		
	7.70-8-71	تم	النشر بتويتر		
	7.70-8-71	تم	النشر بالإيميل		
	7.70_8_8.	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_8_8.	تم	إرسىال الشبهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	إءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
	7.70_0_1.	أحمد النزاوي	المدرب		
	7.70_0_17	تم	المحاور	الأربعاء	
أمل العبيدالله	7.70_0_1 &	تم	التصميم		ورشة عمل ٦ سيجما
	7.70_0_1 £	تم	النشر بتويتر	۲.	
	7.70_0_19	تم	النشر بالإيميل	مايو	
	7.70_0_7.	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_0_71	تم	إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	7.70_0_7	وليد محمد الفوزان	المدرب		
	7.70_0_7	تم	المحاور	الثلاثاء	
نجلاء العتيبي	7.70_0_7	تم	التصميم		ورشة عمل التميز المؤسسي
	7.70_0_1	تم	النشر بتويتر	1 7	بمفهوم كايزن
	7.70_0_17	تم	النشر بالإيميل	مايو	
	7.70_0_17	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_0_1 £	تم	إرسال الشهادات		





المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	إءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
	7.70_0_10	ناهض الحربي	المدرب		
		عبد لعزيز الثابتي		الأربعاء	
الجميع	7.70_0_17	تم	المحاور		ندوة التميز والتحول الرقمي
	7.70_0_17	تم	التصميم	4.7	
	7.70_0_7.	تم	النشر بتويتر	مايو	
	7.70_0_71	تم	النشر بالإيميل		
	7.70_0_7.	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_0_7.	تم	إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	اءات	الإجراءات		الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
الجميع			التصميم		
			النشر بتويتر	Y £	عشاء عمل م <u>ؤ</u> جل
			النشر بالإيميل	يونيو	موجن
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشبهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	. 7_7_07.7	عبدالله محمد مجثل	المدرب		
	17-5-07.7	تم	المحاور	الثلاثاء	
أمل العبيدالله	77-5-07.7	تم	التصميم		ورشة عمل إدارة المخاطر وتميز
	7.70-4-1	تم	النشر بتويتر	٨	الأداء المؤسسي
	7.70_٧_٧	تم	النشر بالإيميل	يوليو	
	Y.Yo_Y_A	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_٧_9	تم	إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	7.70_٧_٨	عماد نجم عبدالحكيم	المدرب		
	٧.٧٥٧٨	تم	المحاور	الأربعاء	
نجلاء العتيبي	٧.٧-٧_٨	تم	التصميم		لقاء التميز في المؤسسات
	7.70_٧_9	تم	النشر بتويتر	17	التعليمية
	7.70_0_17	تم	النشر بالإيميل	يوليو	
	7.70_7.7	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_7_17	تم	إرسال الشهادات		

جمعية الأداء المؤسسي المتميز

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	7.70_1.7	وليد الدوسري	المدرب		
	7.70_1.7	تم	المحاور	الثلاثاء	
أمل العبيدالله	7.70_17	تم	التصميم		ورشة عمل دور الحوكمة
	7.70_1.15	تم	النشر بتويتر	44	الرشيدة في تحسين الأداء
	7.70-17	تم	النشر بالإيميل	يوليو	المؤسسىي.
	7.70-19	تم	إبلاغ المسجلين		
	۲۰۲۵-۸-۲۰	تم	إرسال الشبهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات	التاريخ	الفعالية
			الثلاثاء المدرب	
الجميع			الثلاثاء المحاور التصميم	منتدى التميز وتجارب العملاء
			١٢ النشر بتويَّد	مؤجل
			غسطس النشر بالإيم	.1
			إبلاغ المسجا	
		ات.	إرسال الشهاد	

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	اءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
المنتوون من العريق نجلاء العتيبي	تاریخ الإنجار	تم تم تم تم تم	المدرب المحاور التصميم النشر بتويتر النشر بالإيميل إبلاغ المسجلين	التاريخ الأربعاء ٢٧ أغسطس	ورشة عمل مؤشرات الأداء والتميز المؤسسي. مؤجل
		تم	إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	إءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
			المدرب		
أمل العبيدالله		بن	المحاور	الأربعاء	**
		تم	التصميم		ورشة عمل إدارة المعرفة
		تم	النشر بتويتر	٣	مؤجل
		تم	النشر بالإيميل	سبتمبر	
		تم	إبلاغ المسجلين		
		تم	إرسال الشهادات		



المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
نجلاء العتيبي			التصميم		لقاء استراتيجيات بناء الشراكات
			النشر بتويتر	17	(تبديل مع لقاء إدارة التغيير نحو التميز المستدام)
			النشر بالإيميل	سبتمبر	العمير المعتدام)
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الأربعاء	
أمل العبيدالله			التصميم		ورشة عمل المقارنة المعيارية
			النشر بتويتر	1	في التميز المؤسسي
			النشر بالإيميل	أكتوبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
	Y.Y0_9_9	الياس سيد عالم عبدالحكيم	المدرب	الثلاثاء	
نجلاء العتيبي	7.70_9_9	تم	المحاور	·	لقاء إدارة التغيير نحو التميز المستدام
	7.70_9_9 7.70_9_1.	تم تم	التصميم النشر بتويتر	۽ ١ أكتوبر	(تبدیل مع لقاء استراتیجیات بناء
	7.70_9_10	تم	النشر بالإيميل		الشراكات)
	7.79_9_17	تم	إبلاغ المسجلين		
	7.70_9_17	تم	إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
أمل العبيدالله			التصميم		ورشة عمل تصميم وإدارة
			النشر بتويتر	۲۸	العمليات
			النشر بالإيميل	أكتوبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

بناء القدرات العمل إجراءات العمل



المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
الجميع			التصميم		منتدى التحول نحو التميز
			النشر بتويتر	11	المستدام
			النشر بالإيميل	نوفمبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
نجلاء العتيبي			التصميم		لقاء التميز في تجربة المريض
			النشر بتويتر	40	
			النشر بالإيميل	نوفمبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

المسوول من الفريق	تاريخ الإنجاز	إءات	الإجر	التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الأربعاء	
الجميع			التصميم		عشاء عمل
			النشر بتويتر	1+	
			النشر بالإيميل	ديسمبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		

المسؤول من الفريق	تاريخ الإنجاز	الإجراءات		التاريخ	الفعالية
			المدرب		
			المحاور	الثلاثاء	
أمل العبيدالله			التصميم		ورشة عمل إدارة الصحة والسلامة المهنية
			النشر بتويتر	٣٠	والسلامة المهنية
			النشر بالإيميل	ديسمبر	
			إبلاغ المسجلين		
			إرسال الشهادات		